

Resumen de gestión en Jira

Resumen ejecutivo de la gestión en Jira (proyecto SV, Savorealo). Esta página condensa lo necesario para evaluar la gestión del proyecto sin recorrer cada página del backlog.

El backlog documentado acumula 271 incidencias, el 100% en estado Finalizada. El equipo planificó 296 Story Points en 91 US/TASK repartidas en 16 sprints y 10 epics. La carga entre desarrolladores refleja los roles: web+backend (Adrián) y móvil Android (Antonio y José María).

Campo	Valor
Proyecto	SV (Savorealo) — red social gastronómica con IA
Fecha del informe	4 de junio de 2026
Incidencias analizadas	271 (US, TASK y subtareas)
Equipo	Adrián Romero Maldonado · Antonio Lorenzo Cano Jiménez · José María López González
Exposición DAM	5 de junio de 2026
Repositorios	savorealo/savorealo_frontend · savorealo/api · acanojiDev/TFG-LET-ME-COOK-MOBILE

1. Alcance y acceso

- **Proyecto Jira:** SV (Savorealo), red social gastronómica con IA.
- **Tablero Scrum:** iteraciones de 2 semanas (Sprint 1 – Sprint 16).
- **Volumen documentado:** 10 epics, 16 sprints, 91 US/TASK con sprint, 271 incidencias totales (US, TASK y subtareas).

Visibilidad en Jira vs. trabajo terminado

- Los epics y los sprints permanecen abiertos en Jira a propósito para poder revisar el histórico con comodidad.
- Todo el trabajo está terminado: los 10 epics están completados; las US, TASK y subtareas figuran en Finalizada.
- Cierre de sprints: cada sprint se considera finalizado en cuanto se supera su fecha de fin.

2. Metodología de gestión

- Organización por **10 epics** de dominio (infraestructura, autenticación, feed/publicaciones, recetas e IA, social/comunidad, exploración/lugares, UX/i18n, móvil Android, administración/métricas, documentación y entrega).
- Trabajo planificado en **16 sprints** con objetivo por iteración; US y TASK con Story Points enteros y equipo Desarrolladores.
- Cada US/TASK descompuesta en **subtareas** con checklist en Jira (replicada en GitHub como issues y PRs).
- Convenciones: US con plantilla Como/quiero/para, criterios de aceptación, DoR y DoD; nomenclatura **SV-NN**.
- Epics y sprints **abiertos** en Jira solo para consulta del histórico; US/TASK/subtareas en Finalizada; sprint cerrado al pasar su fecha de fin.

3. Estado global del backlog

Estado	Incidencias	%
Finalizada	271	100%
Total	271	100%

Por tipo de incidencia

Tipo	N	%
Subtarea	180	66.4%
Tarea (TASK)	46	17.0%
Historia (US)	45	16.6%

4. Reparto de trabajo por persona

Asignación de US, TASK, subtareas y Story Points (métricas sobre padres US/TASK para SP).

Métrica	Adrián Romero	Antonio Cano	José Mª López	Total
User Stories	28 (62.2%)	10 (22.2%)	7 (15.6%)	45
Tasks	25 (54.3%)	12 (26.1%)	9 (19.6%)	46
Subtareass	103 (57.2%)	44 (24.4%)	33 (18.4%)	180
Story Points	174 (58.8%)	71 (24.0%)	51 (17.2%)	296

Adrián lidera el desarrollo web y de API (backend GraphQL + frontend Angular). Antonio y José María comparten el desarrollo de la aplicación Android nativa.

Carga por miembro (totales asignados)

Miembro	Asignadas	Finalizadas	Abiertas	% completado
Adrián Romero Maldonado	156	156	0	100%
Antonio Lorenzo Cano Jiménez	66	66	0	100%
José María López González	49	49	0	100%

Asignadas = US + TASK + subtareas con asignado en Jira.

5. Epics del proyecto

Resumen de alcance por epic; descripción SMART y detalle de tareas por iteración.

Epic	Título	US/TASK	SP hijos	Estado
SV-01	EPIC - INFRAESTRUCTURA Y DEVOPS	8	26	Finalizada
SV-02	EPIC - AUTENTICACIÓN E IDENTIDAD	6	18	Finalizada
SV-03	EPIC - FEED Y PUBLICACIONES	12	40	Finalizada
SV-04	EPIC - RECETAS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	8	28	Finalizada
SV-05	EPIC - SOCIAL Y COMUNIDAD	14	46	Finalizada
SV-06	EPIC - EXPLORACIÓN Y LUGARES GASTRONÓMICOS	7	22	Finalizada
SV-07	EPIC - EXPERIENCIA DE USUARIO E I18N	9	30	Finalizada
SV-08	EPIC - APLICACIÓN MÓVIL ANDROID	18	58	Finalizada
SV-09	EPIC - ADMINISTRACIÓN Y MÉTRICAS	5	16	Finalizada
SV-10	EPIC - DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA TFG	4	12	Finalizada

6. Histórico de sprints

Iteraciones ejecutadas desde el inicio del proyecto (nov 2025) hasta la entrega del TFG (jun 2026).

Sprint	Periodo	Objetivo (extracto)	US/TASK	SP
Sprint 1	2025-11-04 2025-11-17	Inicialización del proyecto Android: estructura, dependencias Supabase y navegación base.	3	8
Sprint 2	2025-11-18 2025-12-01	Pantallas iniciales móvil: login, registro sin lógica, Horizontal Pager y mock de posts.	4	12
Sprint 3	2025-12-02 2025-12-15	Mejora de interfaz de registro y login en Android. Inicio de sesión funcional con Supabase.	3	10
Sprint 4	2025-12-16 2025-12-29	Persistencia local, cambio de idioma, pantalla settings y screen profile en Android.	4	14
Sprint 5	2025-12-30 2026-01-12	Inyección de dependencias (Hilt), repositorio mock de posts y navegación actualizada.	3	8
Sprint 6	2026-01-13 2026-01-26	Login funcional, perfil, peticiones GraphQL satisfactorias, scroll de historias y likes UI.	5	18
Sprint 7	2026-01-27 2026-02-09	Registro mejorado con foto, logout, suscripción a currentUser y recuperación de datos.	4	14
Sprint 8	2026-02-10 2026-02-23	Cámara implementada (CameraX), pantalla de detalle de post, thumbnails y cambio de idioma.	5	16
Sprint 9	2026-02-24 2026-03-09	Inicio con Google, ventana de completar perfil, animaciones en navegación y pantalla generator.	5	16
Sprint 10	2026-03-10 2026-03-23	WorkManager, notificaciones programadas, buscar y seguir usuarios en Android + setup inicial web.	7	22
Sprint 11	2026-03-24 2026-04-06	Frontend: auth funcional, componentes shared, navegación, perfil editable, guards y Apollo GraphQL.	7	22
Sprint 12	2026-04-07 2026-04-20	Modelos de dominio, UI principal renovada, mejoras visuales y corrección de dependencias.	4	14
Sprint 13	2026-04-21 2026-05-11	Backend GraphQL en Cloudflare Workers, CI/CD automatizado, entornos staging/producción, social overhaul	9	30
Sprint 14	2026-05-12 2026-05-20	Chat, reportes, restaurantes, patrón repositorio, modo vegano, likes/guardados y perfiles privados.	12	38
Sprint 15	2026-05-21 2026-06-01	Videollamadas WebRTC, internacionalización 14 idiomas, panel de admin, métricas y Compodoc.	10	32
Sprint 16	2026-06-02 2026-06-04	Documentación final TFG, paleta de colores, últimos fixes y preparación de la exposición.	3	10

Los sprints 1–16 cubren desde la infraestructura inicial hasta la entrega del TFG y el cierre del producto.

Sprint 16 — exposición y entrega TFG

Iteración acotada (2–4 jun 2026) alineada con la defensa del TFG; equivalente al «sprint de exposición» de otros proyectos.

Clave	Resumen	SP	Estado	Asignado
SV-268	US-44: Documentación final integrada para entrega y presentación del TFG	5	Finalizada	Adrián Romero
SV-269	US-45: README.en.md actualizado y PDF de gestión Jira generado	3	Finalizada	Adrián Romero
SV-270	TASK-46: Paleta de colores modo light y corrección micro videollamada	2	Finalizada	Adrián Romero

3 US/TASK, 6 subtareas, 10 SP — 100% finalizadas.

7. Tablero, backlog y burndown

La gestión visual se realiza en el tablero Scrum del proyecto SV. Burndown y reportes por sprint están disponibles en Jira (Informes del sprint).

Los repositorios de GitHub actúan como fuente de verdad complementaria: los 37 Pull Requests del frontend y los commits en api y TFG-LET-ME-COOK-MOBILE reflejan la actividad real de cada sprint.

Repositorio	Commits	PRs / ramas	Periodo activo
savorealo/savorealo_frontend	~150	37 PRs mergeados	2026-03-20 — 2026-06-04
savorealo/api	~80	2 entornos (main/staging)	2026-03-21 — 2026-06-02
acanojiDev/TFG-LET-ME-COOK-MOBILE	~90	develop !' main	2025-11-04 — 2026-05-20